


Зубов Александр
директор



ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026г.

МКД по адресу: п.Поназырево, ул.Вокзальная., д.3

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Определение неисправностей системы отопления, ревизия запорной арматуры	до 1 июня 2025г.	
3	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
4	Промывка радиаторов отопления от отложений, замена/ремонт неисправных радиаторов	до 1 сентября 2025г.	
5	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025г.	

*Получил 26.05.2025г.
Зубов А.С. В.И.Г -*

Утверждаю
Директор МКД


ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026г.

МКД по адресу: п.Поназырево, 1-й Пролетарский пер., д.1

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Определение неисправностей системы отопления, ревизия запорной арматуры	до 1 июня 2025г.	
3	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
4	Промывка радиаторов отопления от отложений, замена/ремонт неисправных радиаторов	до 1 сентября 2025г.	
5	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025г.	

получила Дербовская М.И.
26.5.25

ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026г.

МКД по адресу: п.Поназырево, ул. Пролетарская, д.11



№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
3	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025г.	


Получено: 22.05.2025г

Дегтярева А.С.

ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026г.

МКД по адресу: п.Поназырево, ул.Вокзальная., д.19



№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Определение неисправностей системы отопления, ревизия запорной арматуры	до 1 июня 2025г.	
3	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
4	Промывка радиаторов отопления от отложений, замена/ремонт неисправных радиаторов	до 1 сентября 2025г.	
5	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025г.	


Получил Бухар В. Бувашич

ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026г.

МКД по адресу: п.Поназырево, тер. Микрорайон, д.3

Университет
 Директор МКД "Поназыревское МКД"
 А.С. Бородавко



№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечание
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Определение неисправностей системы отопления, ревизия запорной арматуры	до 1 июня 2025г.	
3	Демонтаж кранов, через которые возможен разбор сетевой воды, установка заглушек и кранов Маевского	до 1 сентября 2025г.	
4	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
5	Утепление системы отопления в подвальных помещениях	до 1 сентября 2025г.	
6	Промывка радиаторов отопления от отложений, замена/ремонт неисправных радиаторов	до 1 сентября 2025г.	
7	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025г.	

Павлова
 В.В.
 22.05.2025

ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026г.

МКД по адресу: п.Поназырево, 2-ой Пролетарский пер., д.8



№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Определение неисправностей системы отопления, ревизия запорной арматуры	до 1 июня 2025г.	
3	Демонтаж кранов, через которые возможен разбор сетевой воды, установка заглушек и кранов Маевского	до 1 сентября 2025г.	
4	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
5	Утепление системы отопления в подвальных помещениях	до 1 сентября 2025г.	
6	Промывка радиаторов отопления от отложений, замена/ремонт неисправных радиаторов	до 1 сентября 2025г.	
7	Ремонт аварийных участков	до 1 сентября 2025г.	
8	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025г.	

Получена
22.05.2025
Ген тех СД

ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026г.

МКД по адресу: п.Поназырево, ул. Красноармейская, д.6

Утверждено
 Директор МКД "Жилищно-коммунальное хозяйство МКД"
 Д.А. Сибиряков

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Определение неисправностей системы отопления, ревизия запорной арматуры	до 1 июня 2025г.	
3	Демонтаж кранов, через которые возможен разбор сетевой воды, установка заглушек и кранов Маевского	до 1 сентября 2025г.	
4	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
5	Утепление системы отопления в подвальных помещениях	до 1 сентября 2025г.	
6	Промывка радиаторов отопления от отложений, замена/ремонт неисправных радиаторов	до 1 сентября 2025г.	
7	Ремонт аварийных участков	до 1 сентября 2025г.	
8	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025	

Должник
 Рукалов

ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026г.

МКД по адресу: п.Поназырево, 1-й Пролетарский пер.



№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Определение неисправностей системы отопления, ревизия запорной арматуры	до 1 июня 2025г.	
3	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
4	Промывка радиаторов отопления от отложений, замена/ремонт неисправных радиаторов	до 1 сентября 2025г.	
5	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025г.	


Гончарова Романовна Р.Н.

ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026г.

МКД по адресу: п.Поназырево, ул.Свободы., д.6

Амвертало
Директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
А.С. Богданов




№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Определение неисправностей системы отопления, ревизия запорной арматуры	до 1 июня 2025г.	
3	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
4	Промывка радиаторов отопления от отложений, замена/ремонт неисправных радиаторов	до 1 сентября 2025г.	
5	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025г.	

Получила Большакова

ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026

МКД по адресу: п.Поназырево, тер. Микрорайон, д.4



№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечание
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Определение неисправностей системы отопления, ревизия запорной арматуры	до 1 июня 2025г.	
3	Демонтаж кранов, через которые возможен разбор сетевой воды, установка заглушек и кранов Маевского	до 1 сентября 2025г.	
4	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
5	Утепление системы отопления в подвальных помещениях	до 1 сентября 2025г.	
6	Промывка радиаторов отопления от отложений, замена/ремонт неисправных радиаторов	до 1 сентября 2025г.	
7	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025г.	

Александр 26.05.25 Чер
(перешел АБ)

*Генеральный директор
А.Р.В.*

ПЛАН

работ по подготовке к ОЗП 2025-2026г.

по адресу: п.Поназырево, 2-й Пролетарский пер., д.2

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	
1	Опрессовка, промывка общедомовых систем отопления	до 1 июня 2025г.	
2	Определение неисправностей системы отопления, ревизия запорной арматуры	до 1 июня 2025г.	
3	Устранение недостатков выявленных в ходе осмотра	до 1 сентября 2025г.	
4	Промывка радиаторов отопления от отложений, замена/ремонт неисправных радиаторов	до 1 сентября 2025г.	
5	Опрессовка по окончанию работ	до 1 сентября 2025г.	

Генеральный директор *Венюшкин*

25.05.25